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1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
· Что такое проект.
· Группы процессов управления проектом.
· Ограничения проекта.
· Составные части проекта в Primavera.
· Система управления проектами.
· Планирование и контроль.
2. АРХИТЕКТУРА ORACLE PRIMAVERA. ПОНИМАНИЕ ДАННЫХ В PRIMAVERA
· Состав элементов Oracle Primavera.
· Конфигурации и объем данных.
· Преимущества архитектуры Oracle Primavera.
· Глобальные и проектные данные.
· OBS (Organizational Breakdown Structure).
· EPS (Enterprise Project Structure).
· Справочник ресурсов и ролей.
· Проектные данные в Primavera.
3. НАВИГАЦИЯ И МАКЕТЫ В ORACLE PRIMAVERA
· Вход в Primavera.
· Рабочая область.
· Открытие проекта.
· Панели инструментов.
· Разделы меню: «Файл», «Редактирование», «Проект», «Общие», «Сервис».
· Настройки пользователя.
· Понятие макета.
· Виды макетов.
· Верхние и нижние части макета.
· Добавление колонок в таблицу.
· Сохранение макета.
· Всплывающая подсказка F3 (для столбцов).
4. РАБОТА С ПРОЕКТОМ В ORACLE PRIMAVERA
· Реестр проектов и EPS.
· Способы создания проекта.
· Классический способ создания проекта.
· Мастер создания проекта.
· Копирование другого проекта.
· Подробные сведения о проекте «Даты», «Общие», «Заметки», «Коды проектов».
5. WBS- WORK BREAKDOWN STRUCTURE (ИСР – ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ)
· Принципы построения WBS.
· Создание элементов и структуры.
· Подробные сведения («Общие», «Вехи WBS», «Результаты работ и документы»).
6. «РАБОТА С РАБОТАМИ»
· Параметры работы в Oracle Primavera.
· Способы создания работ проекта.
· Создание работы с помощью мастера создания работ.
· Тип работы.
· Тип длительности и процент выполнения.
· Настройки по умолчанию (при создании).
· Установление зависимостей.
· Типы технологических зависимостей и задержка начала работ.
· Межпроектные зависимости.
7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
· Расчет расписания проекта.
· Критический путь. Определение критических работ.
· Отображение критического пути в Primavera.
· Временные резервы.
· Обязательное окончание.
· Временные ограничения работ.
· Дополнительные настройка расчета расписания.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ
· Общие
· Документы и результаты работ.
· Коммуникации.
· Заметки.
· Шаги.
9. КАЛЕНДАРИ
· Проектные и глобальные данные.
· Календари ресурсов и работ.
· Корректировка календарей ресурсов и проектов.
10. НАСТРОЙКА ДИАГРАММЫ ГАНТА
· Настройка линий.
· Использование фильтров.
· Работа со шкалой времени.
11. ГРУППИРОВКА, СОРТИРОВКА, ФИЛЬТРЫ
· Группировка и сортировка.
· Форматирование фона и текста.
· Фильтры.
· Коды и классификаторы.
· Глобальные и проектные коды.
· Закрытые коды.
· Назначение и создание кодов.
12. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РАБОТАМ
· Сохранение документов.
· Назначение в качестве результатов работ, WBS и проектов.
13. РЕСУРСЫ И РОЛИ
· Справочник ресурсов. Типы ресурсов.
· Подробные сведения о ресурсах. Ставки и календари ресурсов.
· Создание ресурса.
· Роли. Свойства ролей. Количество и цены.
· Связь ролей и ресурсов.
14. НАЗНАЧЕНИЯ
· Назначение роли на работу.
· Назначение ресурса на работу.
· Назначение роли и ресурса по роле.
· Загрузка ресурсов. Графическое представление загрузки ресурсов по ролям.
· Ресурсный анализ.
15. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
· Стоимость ресурсов.
· Расходы проекта.
· Статьи затрат.
· Финансовые периоды.
16. ЦЕЛЕВЫЕ ПЛАНЫ
· Определение ЦП.
· Создание, удаление, восстановление и копирование ЦП. Назначение ЦП.
· Настройка отображения на диаграмме Ганта.
17. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОЕКТА
· Типы процента выполнения.
· Способы ввода фактических данных по работам проекта.
· Понимание текущей даты проекта.
· Процесс ввода факта по работам.
· Ввод факта по длительностям работ.
· Ввод факта по ресурсам и расходам.
· Просмотр отклонения от целевого плана.
· Линия прогресса на Диаграмме Ганта.
· Автоматическое обновление выполнения.
18. ФИНАНСОВЫЕ ПЕРИОДЫ ПРОЕКТА
· Понимание финансовых периодов.
· Закрытие финансовых периодов.
· Отображение и корректировка финансовых периодов в таблице.
19. ОТЧЕТНОСТЬ
· Настройка макетов для печати.
· Создание отчетов.
· Создание web-сайта проекта.
20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
· Использование показателей и извещений.
· Claim Digger.
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