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[bookmark: _Toc316294759]Подробная программа курса «Управление высокотехнологичными проектами-системный подход»
Продолжительность  –  16 акад. часов
1. Понятия системы и ее жизненного цикла
· Введение
· Понятие системы и ее жизненного цикла системы
· Определение системной инженерии и стандарты ГОСТ
· Формирование замысла продукта
2. Проектная терминология и техническое планирование
·  Системный подход в управлении
·  Понятия программы и проекта
·  Техническое планирование (системно-инженерный план) 
·  Мониторинг и контроль, обзоры на контрольных рубежах проекта
3. Архитектура системы и управление требованиями проекта
·  Заинтересованные лица и интегрированная команда проекта
·  Концепция эксплуатации и архитектура системы
·  Сбор и формирование требований проекта
·  Распределение, прослеживаемость и производные требования
·  Верификация, изменение требований и матрица соответствия
·  Процессы управления требованиями
Практическое упражнение: разработка концепции эксплуатации продукта
4. Управление интерфейсами, процессы верификации и валидации
·  Управление интерфейсами изделия
·  Синтез системы и анализ принятия решений
·  Верификация и валидация в проекте
[bookmark: _GoBack]5. Управление конфигурацией и техническими рисками
·  Интеграция системы 
·  Управление конфигурацией системы и техническими данными
·  Технические оценки проекта 
·  Управление техническими рисками проекта
6. Факторы эффективности системного подхода
·  Управление стоимостью и жизненным циклом продукта
·  База результативности системного подхода
Практическое упражнение: выбор критериев оценки объекта разработки
7. Подведение итогов
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